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Convention - Parc des Quatre Borhes et route communale de la Joux-du-Plane

Préambule, objectif et but du projet

L'objectif de cette convention est de déterminer 'organisation en vue de la realisation et I'exploitation
du parc éolien.

La EJDPE Sarl Eoliennes La-Joux-du-Plane-L’Echelette (ci-aprés: EJDPE Sarl) et la société
Groupe E Greenwatt SA (ci-aprés Greenwatt) prévoient de construire en partenariat le parc éolien
des Quatre Bornes sur le site de la Joux-du-Plane (Val-de-Ruz NE) et de I'Echelette (Sonvilier BE). Le
projet comprend la construction jusqu'a 11 éoliennes ayant chacune une puissance électrique de 3 &
4 MW. Trois éoliennes sont planifiées sur le territoire communal de Val-de-Ruz (NE) et 8 sur celui de
Sonvilier (BE).

Les communes de Val-de-Ruz (ci-aprés la Commune) et de Sonvilier ont intégré la EJDPE Sarl en juin
2015 afin d'étre partie prenante comme actionnaires et de participer activement au développement du
futur parc au sein du COPIL.

A l'obtention des permis de construire, une société d'exploitation (SA) sera créée dont Greenwatt et
EJDPE Sarl seront actionnaires. Le parc éolien sera construit et exploité par la SA. Cette société
alimentera le réseau public par I'électricité produite par le parc éolien des Quatre Bornes selon la
législation en vigueur, afin d'en tirer un profit &conomique.

La Commune est favorable au parc éolien des Quatre Bornes. Le parc éolien est intégré dans le 1er
volet du plan directeur régional (PDR-1) de la région du Val-de-Ruz qui est en cours de consultation
auprés du Service cantonal de 'aménagement du territoire (SAT). Il est I'un des projets importants qui
permettra a la région du Val-de-Ruz d'atteindre son objectif d’autonomie énergétique. La Commune
est membre de I'association « Cité de I'énergie » (démarche en cours en vue de I'obtention du label).

La présente convention est élaborée dans un esprit de partenariat conformément aux relations qui
prévalent entre les parties depuis le début du projet. C'est cette recherche d'un partenariat qui
continuera a étre la ligne de conduite de toutes les étapes du projet et qui conduira a la réalisation du
parc éolien des Quatre Bornes.

Le nombre, la position exacte et la puissance des éoliennes ont été définis par les partenaires et
experts au cours des travaux de planification. Un dossier complet comprenant notamment le rapport
d'impact sur 'environnement et le rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT démontrant le
respect des normes environnementales et d'aménagement du territoire a été remis aux autorites
cantonales pour examen. Le dossier prévoit également le réaménagement et le redimensionnement
de la route communale de la Joux-du-Plane pour les besoins du parc éolien.

Au vu de ces éléments, les parties conviennent de ce qui suit :
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Convention - Parc des Quatre Bornes et route communale de la Joux-du-Plane

1. Objet de la convention

1.1  Projet et implantation

Suite au concept éolien 2010 du Canton de Neuchatel et de I'acceptation en votation populaire du
Contre-Projet du Grand Conseil neuchatelois le 18.05.2014, le périmétre d'implantation de tout le
projet éolien des Quatre Bornes est celui qui est inscrit dans la loi et dans la fiche E24 du plan
directeur cantonal neuchatelois. Pour sa partie bernoise, le site des Quatre Bornes figure en tant
qu'élément de « coordination réglée » dans la fiche de mesure C_21 du plan directeur cantonal
bernois qui a été approuvé par le Conseil fédéral le 4 mai 2016.

Le projet prévoit la construction jusqu'a 11 éoliennes de 3 & 4 MW de puissance unitaire sur le
territoire des communes de Val-de-Ruz (NE) et de Sonvilier (BE). Le projet nécessite la réalisation
d'infrastructures : station de transformation, raccordement électrique souterrain, places logistiques de
stockage, chemin d'acceés et le réaménagement et redimensionnement de la route de la Joux-du-
Plane.

Des actes notariés ont été signés entre Greenwatt/EJDP Sarl et les propriétaires fonciers pour la mise
a disposition des parcelles nécessaires a la construction des éoliennes et de ses infrastructures
(places de montage, places logistiques, chemins d’acces, etc.).

Concernant la route de la Joux-du-Plane, des accords de cessation de propriété ont été signés entre la
quasi-totalité des propriétaires riverains et la Commune pour I'achat des nouvelles emprises. Un plan
d'alignement valant plan routier sera soumis au Conseil général. Malgré une minimisation des
emprises, une procédure d'expropriation ou idéalement un échange de terrain devra étre entrepris si
un propriétaire ne souhaite pas s’engager.

1.2 Partenariat

Les parties s'engagent & mener en commun les études et démarches pour la construction d'un parc
éolien et le réaménagement et redimensionnement de la route communale jusqu’au permis de
construire. Les partenaires s'accordent & transférer les permis de construire au nom de la future
société d'exploitation qu'ils créeront.

Le Conseil communal de Val-de-Ruz s'engage sous réserve de la décision du Conseil général.

Si le permis de construire devait ne pas étre obtenu, chacun des partenaires s'engage a assumer ses
propres frais de fonctionnement. Les frais engagés pour les études et le développement du projet
restent a charge de Greenwatt. Le risque économique est largement supporté par Greenwatt jusqu’au
permis de construire.

La participation, ainsi que les modalités d'admission de nouveaux partenaires au projet avant la
constitution de la future société d'exploitation, devront faire 'objet de I'accord des partenaires.

1.3  Devoirs des partenaires et de la Commune

Devoirs de Greenwatt
Greenwatt s'engage a mettre & disposition des partenaires les conventions, acquisitions et études

réalisées. Greenwatt propose également son savoir-faire et des économies d'échelles dans les
réalisations et achats.
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Devoirs de la Commune

La Commune s'engage a faire valoir son poids politique vis-a-vis des autorités locales, régionales et
cantonales pour favoriser le développement harmonieux des projets des partenaires.

La Commune s'engage a favoriser I'adhésion des propriétaires fonciers ainsi que de la population
concernée et a soutenir activement la réalisation du plan d’alignement et, le cas échéant, a mettre en
ceuvre d’éventuelles procédures d’expropriation.

La Commune s'engage & ne pas soutenir le développement de projets concurrents sur le méme site.

Devoirs de EJDPE/Sarl

EJDPE/Sarl s'engage a faire valoir son engagement local et communiquer de sa conviction dans ce
projet.

S'engage & mettre a disposition ses terrains pour la bonne réalisation du projet selon convention
signée entre Greenwatt et EJDPE Sarl le 17 juillet 2009.

Devoirs des partenaires

Hormis les obligations légales, les parties s’engagent & ne pas en divulguer le contenu a des tiers.

Les partenaires s'engagent & s'informer mutuellement, au préalable, lors de toute communication
envers les tiers ou la presse.

2. Etapes du projet

2.1  Phase de planification et études

Greenwatt ou ses mandataires prennent la responsabilité de la planification et des études du parc
¢olien des Quatre Bornes jusqu'a l'obtention du permis de construire. Dans le cas ol le projet ne se
réalisait pas, Greenwatt prendra & sa charge I'ensemble des colts de cette phase d'étude. Le dossier
routier fait partie intégrante du dossier de parc éolien et Greenwatt en supporte également la
responsabilité.

Le dossier routier sera constitué conformément aux articles 71 & 78 de LCAT, loi cantonale sur
I'aménagement du territoire.

En cas de non obtention du permis de construire du parc éolien, Greenwatt s'engage a transmettre
ensemble du dossier routier & la Commune & prix coutant, si celle-ci en émet le souhait.

Lors de la constitution de la société d'exploitation, les dépenses engagées par Greenwatt pour la
planification et les études complémentaires pourront soit étre facturées a la société nouvellement
créée, soit étre utilisées sous forme d'apport en nature au capital-actions de cette sociéte.

2.2 Phase de réalisation

La société d'exploitation octroiera & Greenwatt un mandat pour toute la phase de realisation du projet
¢olien et de ses infrastructures. Le réaménagement de la route communale sera realisé en accord et
en collaboration avec le dicastére des Travaux publics. Les prestations faisant I'objet du mandat confie
par la société d’exploitation & Greenwatt sont les suivantes
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Direction de projet

1.

N o o b~

Appel d'offres, soumission et finalement I'adjudication des travaux. Le reaménagement de la
route communale étant de compétence communale, il sera soumis a la loi sur les Marchés
publics.

Direction générale du projet (séances, coordination, secrétariat du projet, problémes juridiques,
etc.)

Définition des étapes de réalisation.
Suivi des travaux et rapport au conseil d'administration.
Coordination des cahiers de charges pour les réalisations.
Gestion budgétaire du projet, controle et paiement des factures.
Dans ce cadre, des compétences et responsabilités supplémentaires sont octroyées a
Greenwatt pour :
a) décider de la conduite du projet dans la limite des crédits accordés.

b) assumer les discussions et les négociations avec les mandataires et les fournisseurs
concernés.

c) planifier et contréler (délais, qualité, colts) les réalisations et mandats.
d) signer les ordres de paiements.

Responsabilite des lots

1.

& N OO R LDb

Elaboration du contrat d’entreprise.

Suivi et controle des dossiers d’exécution des entreprises adjudicatrices.

Contréle et coordination des données des entreprises adjudicatrices.

Contrdle d'exécution des éléments principaux. Réception en usine.

Suivi et controle des travaux de construction, de montage et d'installation sur le chantier.
Contréle technique des différents lots pour la réception définitive.

Controle des dossiers d'exploitation et assistance a la formation du personnel.

Sécurité du chantier et du site, y compris mesures routiéres.

Durant toutes ces phases, les parties s'informe, décideront réguliérement au travers du COPIL de
Iavancement des travaux et des diverses procédures et autorisations nécessaires a la construction du
parc éolien des Quatre Bornes.
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2.3  Répartition des colts pour la route de la Joux-du-Plane

Projet routier

L'accés au site nécessite le réaménagement et le redimensionnement de la route communale de la
Joux-du-Plane. La largeur et I'état actuel de la route ne permettant pas 'acheminement des véhicules
nécessaires au montage des éoliennes. Les études de variantes ont montré que cet acces était le plus
adapté d'un point de vue technique et environnemental. De maniére générale, la route communale
sera élargie & 4 m de largeur.

La chaussée de la route nécessite des adaptations liées & I'évolution des besoins de l'agriculture
locale, les convois agricoles dépassant parfois le tonnage maximal autorisé (26 t). Le projet éolien
permet aujourd’hui de favoriser ces travaux notamment en contribuant a leur financement afin que
toutes les parties y trouvent un interét.

Colts de planificati rais

Les colts des études techniques spécifiques réalisées et en cours d'élaboration lices a la planification
de la route sont supportés par Greenwatt. Ces frais seront rembourses par la future société
d'exploitation ou utilisées sous forme d'apport en nature au capital-actions de cette sociéte.

Les colts des actes notariés pour le rachat des nouvelles emprises et I'achat du terrain, y compris
d’'une éventuelle procédure d'expropriation, sont supportés par la Commune avant I'obtention des
permis de construire. Ces frais seront rembourseés par la future société d'exploitation.

Répartition des colts de construction

L’enveloppe prévisionnelle totale peut étre estimée aujourd’hui -

Le colt réel de la route communale ne pourra étre connu qu'aprés la phase d'appel d'offre et
l'adjudication des travaux. Les montants estimatifs mentionnes dans cette convention devront étre mis
a jour. Le budget total sera discuté par les partenaires et la Commune au moment de I'adjudication.

La société d'exploitation s'engage a supporter I'ensemble co(ts de construction de la route moins
la participation de la commune, plafonnée a

3. Société d'exploitation

3.1 Butetsiége de la société

La société d'exploitation a pour but la construction et I'exploitation du parc éolien des Quatre Bornes.
Elle alimentera le réseau public par 'électricité produite par le parc éolien selon la |égislation fédérale
et apportera son soutien au développement des énergies renouvelables, afin d’en tirer un profit
économique.

La société d'exploitation aura son siége dans la Commune de Sonvilier.
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3.2 Revenus pour la commune

La future société d'exploitation versera 1% des ventes nettes d’électricité a la Commune au prorata du
nombre d'éoliennes sur son territoire (soit 3/11 de 1%).

Cette somme peut étre capitalisée et faire office de capital-actions de la société d’exploitation.

4, Dispositions finales

4.1 Modifications et adjonctions

Toute modification ou adjonction a la présente convention doit étre faite en la forme écrite sous la
forme d’un avenant signé par les parties.

4.2 Durée

La présente convention est valable pour toute la durée de la procédure d'obtention du permis de
construire du parc éolien des Quatre Bornes, du plan d'alignement valant plan routier ainsi que celle de
I'alaboration, de la construction et de I'exploitation des installations éoliennes et ne saurait étre modifi¢
par des changements administratifs ou politiques au sein de la Commune.

4.3 Devoir d'information

Les partenaires s'engagent & s'informer au préalable, lors de toute communication relative au projet
envers les tiers ou la presse et réciproquement.

4.4 Droit applicable et for

Le droit applicable est le droit suisse. Les litiges relatifs & linterprétation et/ou a I'exécution de la
présente convention sont de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires du canton de
Neuchatel.

4.5 Signatures

La Commune de Val-de-Ruz :

Val-de-Ruz, le /{g’(rz ?OH'

Le Président M. Christian Hostettler Le Chancelier M. Patrice Godat

>
e bdtEEdare st aia cas
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Groupe E Greenwatt SA :

Granges-Paccot, le o (I WL
Le Président M. Alain Sapin L Le Directeur M. Jean-Michel Bonvin
NPRES RERATSE Y

| =X
i ul.l;zg&;,‘g;y ( X
............................... )/.

Eoliennes la Joux-du-Plane — L’Echelette Sarl :

Val-de-Ruz, le /{g/{2204?

Le Président M. Jean-Michel Christen Le Secrétaire M. Roger Stauffer
\
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